

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 11.02.2019 года

на строительство объекта капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения», расположенный: по адресу:
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная

город Архангельск

Одннадцатое февраля две тысячи девятнадцатого года

На основании п.5. ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Интер-ТЕП» вносит изменения в следующие пункты Проектной Декларации:

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений	
			Этап реализации проекта строительства	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
1	11.02.2019	17.1.О примерном графике реализации проекта строительства (объект № 1)	20%	1 квартал 2019
			40 %	2 квартал 2019
			60%	3 квартал 2019
			80%	4 квартал 2019
			Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 квартал 2019
2	11.02.2019	17.1.О примерном графике реализации проекта строительства (объект № 2)	20%	1 квартал 2019
			40 %	2 квартал 2019
			60%	3 квартал 2019

			80%	4 квартал 2019
			Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 квартал 2019
3	11.02.2019	17.1.О примерном графике реализации проекта строительства (объект № 3)	20%	2 квартал 2020
			40%	4 квартал 2020
			60%	2 квартал 2021
			80%	3 квартал 2021
			Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 квартал 2021
4	11.02.2019	17.1.О примерном графике реализации проекта строительства (объект № 4)	20%	2 квартал 2020
			40%	4 квартал 2020
			60%	2 квартал 2021
			80%	3 квартал 2021
			Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 квартал 2021
5	11.02.2019	17.1.О примерном графике	20%	2 квартал 2019

реализации проекта строительства (объект № 5)	40 %	4 квартал 2019
	60%	2 квартал 2020
	80%	3 квартал 2020
	Получение разрешения на ввод в объекта эксплуатацию	4 квартал 2020

Дата опубликования изменений: 11 февраля 2019 года, адрес в сети Интернет: www.smk29.ru,

Директор ООО «Интер-ТЕЦ»

О.Е. Усачева

